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ÅRénovation énergétique des bâtiments publics

ÅLesraisonsd­agir

ÅLe cadre réglementaire

ÅLesétapesd­unprojet

ÅDe l'étude de faisabilité aux travaux / Le Financement

ÅL'exploitation

ÅTempsd­Ăchange/ Questions

Ordre du jour
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Co-animation avec la SPL ALEC AIN

SPL ALEC AIN ς Agence d'ingénierie territoriale énergie climat

V Actionnariat100% public

V 15 actionnairesmajoritairesmembresdu CA : 14 EPCI et Département de l'Ain

V 42 actionnairespetits porteurs regroupésau sein de l'AssembléeSpéciale

Sensibilisation, information, conseil, accompagnement Collectivités, professionnels et grand public

ÉNERGIE   BÂTIMENT    MOBILITÉ  ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Pourquoi parler de la rénovation énergétique des bâtiments publics ? 

Contexte général

2015 : Conference de Paris (COP21) 
V Accord de Paris : nouvelaccord international sur le climat

V Limiter le réchauffementmondial à +1,5 à 2° C par rapport auniveaupréindustriel

V Suivreles préconisationsdu Groupe dõexpertsintergouvernementalsur lõ®volutiondu climat

(GIEC)

2023 : Loi de programmationsur lõ®nergieet le climat (LPEC) 
V Lutter contre le dérèglementclimatique

V Réduireles consommationsd'énergiefinale (notamment liées aux énergiesfossiles) 

V Atteindrela neutralité carboneen 2050
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Les raisons d'agir
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1. Exemplarité 

Les raisons d'agir

Ý Nécessité de réduction de 70% des émissions de GES 

des services publics par rapport au niveau de 2017 
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2. Résilience

{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩƘƛǾŜǊ

Å Capter

Å Stocker

Å Distribuer

Å Conserver

{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŞǘŞ

Å Protéger

Å Dissiper

Å Minimiser

Les raisons d'agir
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3. Maîtrise des dépenses 

Dépenses énergétiques des collectivités locales : état des lieux en 2017 (ademe.fr)

Ґ пп ϵκƘŀōƛǘŀƴǘ

Řƻƴǘ онΣрϵκƘŀōƛǘŀƴǘ ŘŞŘƛŞǎ 
aux dépenses énergétiques 

des bâtiments 
communaux

Les raisons d'agir
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4. Attractivité 

Dompierre sur Veyle ð Salle des Fêtes

Les raisons d'agir
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5. Santé 

Les raisons d'agir

VAir intérieur = 5 à 8 fois plus pollué que 

lõairextérieur

V80% de notre temps passé à lõint®rieur

V75% des écoles nõontaucun systèmede 

ventilation (ni VMC, ni grilles)

Source : Observatoirede la Qualitéde lõAir Intérieur (OQAI)
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6. Emploi / économie locale

Les raisons d'agir

R®nover son patrimoine, cõest :

VDonner une impulsion rapide à la filière du BTP

VContribuer ¨ la reprise de lõ®conomie

VSoutenir les filières locales du bâtiment et de la construction
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Le cadre réglementaire
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Le cadre réglementaire

2023 
Loi de programmationsur l'énergie
et le climat(LPEC)

Contexte global
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Rénovation ς La réglementation thermique RT 2005

Le cadre réglementaire
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Rénovation ς Le Décret Eco Energie Tertiaire

Solution n° 1 :

En valeur relative par rapport à une année 

de référence entre 2010 et 2019

Solution n° 2 :

En valeur absolue selon les arrêtés 

dõapplication fixant les objectifs ¨ atteindre 

pour chaque activité des bâtiments

Le cadre réglementaire
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Rénovation ς Le Décret Eco Energie Tertiaire

Loi nÁ2018-1021 du 23 novembre 2018 portant ®volution du logement, de lõam®nagement et du num®rique (loi ELAN)

Décret tertiaire du 23 juillet 2019 + arrêtés de 2020

Å Une obligation réglementaire vers la sobriété énergétique

Å R®duction progressive de la consommation dõ®nergie dans les bâtiments à usage tertiaire

Å Une plateforme numérique dédiée à cette nouvelle réglementation, OPERAT (Observatoire de la performance 

énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire)

Le cadre réglementaire
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Le cadre réglementaire

Rénovation ς Le Décret Eco Energie Tertiaire
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Le cadre réglementaire

Rénovation ς Le Décret BACS

BACS

= Building Automation and Control 

System

= Syst¯mes dõautomatisation et de 

contrôle des bâtiments
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Le cadre réglementaire

* Système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation.

** La date de dépôt de permis de construire faisant foi.
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Construction ς La réglementation environnementale

Le cadre réglementaire
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Donner la priorité à la 

sobriété énergétique et à la 

d®carbonation de lô®nergie

Diminuer lôimpact carbone 

de la construction du 

bâtiment

Garantir le confort en prévision 

dô®pisodes caniculaires plus 

intenses et récurrents

Construction ς La réglementation environnementale

Le cadre réglementaire
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Le cadre réglementaire

ü Depuis le 1er janvier  2023,seule une partie des logements classés G, considérés comme des 

passoires thermiques, ne peuvent plus être mis en location : il s'agit des biens dont la consommation 

d'énergie est supérieure à 450 kWh/m2/an. Pour les autres, le calendrier se déroulera comme suit :

ü les logements classés G seront interdits à la location en 2025 ;

ü   les logements classés F seront interdits à la location en 2028 ;

ü   les logements classés E seront interdits à la location en 2034.

üObligations DPE Tertiaire : Pour les b©timents dôune surfacesupérieure à 250 m² et occupé par les 

services dôune collectivit® publique ou dôun ®tablissement public, qui accueille un ®tablissement recevant 

du public de la 1ére à la 4éme catégorie
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Le cadre réglementaire

QAI ( Qualité de lõAir Int®rieur)

Le décret n° 2022-1689 définit la surveillance de laQualité de l'Air Intérieur 

(QAI)dans certains Établissements Recevant du Public.

Å1 er janvier2023 : Obligatoire pourles ®tablissements dõaccueil collectif 

dõenfants

Å1er janvier 2025 : Obligatoire pour les autres établissements concernés 

(EHPAD,structures médico-sociales et pénitentiaires, ...).
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Le cadre réglementaire

 Facteurs influant sur la qualité de lôair intérieur

+ Produits 

Ménagers
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Echanges
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Les étapes d'un projet avant 
d'engager des études
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1. Connaître son patrimoine

Bâtiments communaux ? 

Surfaces [m²] ? 

Consommations énergétiques [kWh] ?  

Niveau dõisolation ?

é 

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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2. Identifier les usages :

Quels usages des bâtiments ? 

Quels taux dõoccupation ?

Quels besoins pour les usagers ?  

Optimisation des usages ?  

é 

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Démarche NEGAWATT 

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Comment faire ? 

Réaliser un bilan énergétique patrimonial pour : 

- Avoir une vue dõensemble sur le patrimoine communal

- Connaître les consommations et les dépenses énergétiques par 
bâtiment 

- Hiérarchiser les actions à mener

- Identifier un projet de rénovation énergétique prioritaire

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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3. Identifier le bâtiment à rénover

Quels travaux ? 

Quels gains énergétiques ? 

Quels investissements ?  

Quelles aides financières existantes ?

é 

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Quels objectifs ? 

Objectif 1 Réduire les besoins énergétiques et les consommations induites

BONNE ISOLATION 
du bâtiment ?

Å Parois opaques isolées 
(plancher haut, murs, 
plancher bas)

Å Parois vitrées 
performantes 
(menuiseries) 

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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¦{!D9 ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ !5!t¢; ŀǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Κ Exemple : Température de consigne EN OCCUPATION

 > Pour un bureau = 19ÁC 

 > Pour un gymnase = 14ÁC   

¶ Accueil de la bibliothèque :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi 

 

Objectif 1 Réduire les besoins énergétiques et les consommations induites

¶ Magasin Casino :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi 

 

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Objectif 2 P®renniser la structure du b©ti & am®liorer la qualit® de lõair int®rieur (QAI) 

GARANTIR une bonne 
VENTILATION dans le 
bâtiment

Å9ǾŀŎǳŜǊ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ

Å Evacuer les polluants
 

 

VMC simple flux, seule l­extraction est motorisĂe VMC double flux, avec récupérateur de chaleur 

 

Images : ALDES 

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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RECOURIR aux 
énergies renouvelables ?

Å Bois 
Å Géothermie
Å Solaire 

ADAPTER les systèmes 
aux (NOUVEAUX) BESOINS

Å Puissance nominale ς coût de 
ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ

Å Surdimensionnement 
 => rendement dégradé
 => durée de vie réduite

Objectif 3 Adapter le système de production de chauffage aux (nouveaux) besoins

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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RENOUVELLEMENT 

DõAIR

Objectif 2

GARANTIR une BONNE 
VENTILATION dans le bâtiment

ENVELOPPE DU 

BÂTIMENT

Objectif 1

GARANTIR une BONNE 
ISOLATION du bâtiment

!5!t¢9w ƭΩ¦{!D9 ŘŜ 
ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŀǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ

USAGE DE 

Lõ£NERGIE

Objectif 3

SYSTÈME(S) DE 

CHAUFFAGE

ADAPTER les systèmes 
aux (NOUVEAUX) BESOINS

RECOURIR aux 
énergies renouvelables ?

Rénovation globale et performante
&

Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Comment faire ?

- Réaliser une étude dõopportunit® énergétique par un économe de flux

- Ou un audit énergétique par un bureau d'études

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Comment faire ?

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique

Audit 

Energétique

Opportunité 

Energétique
OU
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Comment faire ?

Réaliser une étude dõopportunit® énergétique pour : 

-  Avoir des préconisations de bouquets de travaux énergétiques

- Avoir un estimatif des gains énergétiques associés

- Avoir un estimatif des coûts dõinvestissements 

- Identifier les aides financières mobilisables

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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21/10/2024

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Les étapes d'un projet de rénovation énergétique



45

  

 

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Comment faire ? 

OU Via un AUDIT Energétique

Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Les étapes d'un projet de rénovation énergétique
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Echanges
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De l'étude de faisabilité 
aux travaux 
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CHOIX DES ENTREPRISES

CHOIX DU MAITRE DõOEUVRECONCEPTION

PROGRAMMATION

De lõid®e au projet : 

La conduite dõop®rations

Phase 

pré-op
Phase opérationnelle

O
P

E
R

A
T

IO
N

  
C

O
N

C
R

E
T

IS
E

E

ID
E

E
 D

E
 P

R
O

J
E

T LõAMO (ADIA) pilote le projet 

r®alis® par un Ma´tre dõîuvre

LõAMO (ADIA) 

assiste le Ma´tre dõOuvrage

La méthodologie de projet pas à pas
Mettre de lôordre, ne pas se disperser

Respecter les grandes étapes

Sécuriser son opération

Projet Opération
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Maître 
dôOuvrage

AMO
Maître 
dôíuvre  

o Responsable du projet

o Exprime le besoin

o Assume la charge financière des dépenses 

o Conçoit le projet

o D®finit lôenveloppe budg®taire

o Prépare la consultation des entreprises 

o Assure le suivi technique des travaux

o Assure le suivi financier des marchés

o Assiste le MOA pour la définition du besoin

o R®dige lô®tude de faisabilit® / opportunit®

o Etablit le programme de MOE

o Assure le suivi du MOE pour le MOA 

o Aide à la décision 

o Coordonne MOA et MOE

Idées projets
Démographie

Usagers / Utilisateurs
Budget

Calculs  ό҈ϵҌƳчύ
Equipes techniques

Sous-traitants
Chiffrage

Conseil
Souplesse / Réactivité

Facilitateur

ADIA, 

ALEC, 

é..

Les acteurs
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La Faisabilité
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CHOIX DES ENTREPRISES

CHOIX DU MAITRE DõOEUVRECONCEPTION

PROGRAMMATION

De lõid®e au projet : 

La conduite dõop®rations

Ma´trise dõîuvre (MOE)

3 à 6 mois

Phase 

pré-op
Phase opérationnelle

Id
e

n
ti
fi
c
a

ti
o

n
 d

u
 b

e
s
o

in

O
p
p
o

rt
u

n
it
é

 /
 F

a
is

a
b

ili
té

O
P

E
R

A
T

IO
N

  
C

O
N

C
R

E
T

IS
E

E

ID
E

E
 D

E
 P

R
O

J
E

T
LõADIA pilote le projet 

r®alis® par un Ma´tre dõîuvre

Programmation
A

p
p

ro
b

a
ti
o

n
 d

u
 p

ro
g

ra
m

m
e

R
é

d
a

c
ti
o

n
 d

u
 

p
ro

g
ra

m
m

e

LõADIA assiste le Ma´tre dõOuvrage

Aide

 à la décision

Go/NoGo

La phase pré -opérationnelle :
R®fl®chir ¨ lôopportunit® du projet

Envisager toutes les contraintes
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De lõid®e au projet : 

La conduite dõop®rations
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De lõid®e au projet : 

La conduite dõop®rations
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De lõid®e au projet : 

La conduite dõop®rations
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De lõid®e au projet : 

La conduite dõop®rations
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De lõid®e au projet : 

La conduite dõop®rations
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De lõid®e au projet : 

La conduite dõop®rations


